

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"**

**Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M870290	Rikonstruksion godine		2018	2018		829	120	120	120	
M870013	Blerje pajisje IT		2018	2018		902	0	0	0	
M870323	Blerje pajisje audiovizuale		2018	2018		1470	1072	1072	1072	
M870099	Blerje pajisje IT		2018	2018		799	799	799	799	
<b>Totali</b>						<b>4000</b>	<b>1991</b>	<b>1991</b>	<b>1991</b>	

**Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
	Mirembajtja e E-library platform	Grant	1,069.00	2,017.00	2,020.00	1,069.00	509.00	295.00	295.00	856.00	
	Harmonizimi i Legjislacionit Ekonomik dhe Tregtar me Acquis-në e BE-së	Grant	4,840.00	2,017.00	2,018.00	4,840.00	1,263.00	1,047.00	1,047.00	2,450.00	
							<b>1,772.00</b>	<b>1,342.00</b>	<b>1,342.00</b>	<b>3,306.00</b>	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	